classmate
Date
Page 1

ॐ

Name of work:- Engaging Tractor, JCB and labours for maintenance of roads and drains in Doddabettahalli, chikkabettahalli, Ams Layout, Sainagara and Surrounding areas in ward no-03.

Estimated Cost:- 12.00 Lakhs

Name of Agency:- Sri Y.G. manjunath
No:-476, 3rd Cross, Attur
yelahanka, Bangalore-64

Work Code:- 003-16-000008

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
01/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ Help line Centre ರಸ್ತೆಯ ಚ ತೆಗೆದು ಪ್ರೊಫಾಗಿಸುವುದು.
02/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ Help line Centre ರಸ್ತೆಯ ದೊಳಿಸುವುದು.
03/07/2016	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
04/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಿತ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರ
05/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಲ್
06/07/2016	ಕುತುಬ್ - ವಿ - ರಂಜಿನ್ ರಜಾ ದಿನ
07/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿರಂಜಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಪ ಪಾಗಿಸುವುದು.
08/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಲ್
09/07/2016	ವರಡನೆ - ಕನಿವಾರ ರಜಾ ದಿನ
10/07/2016	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
11/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿರಂಜಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಪ ಪಾಗಿಸುವುದು.
12/07/2016	ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಲ್

PAGES (INCLUSIVE OF BOTH END SHEETS) 32 1Q 2Q
M.R.P. ₹ (INCLUSIVE OF ALL TAXES) 25.00 70.00 90.00

Date
Page 3

		ಕೂಲಿಮವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	ಡಿ.ಪಿ.ಎ	ಲಂಚಿಮಂಪರಸಪಿ
ಸಿಗ್ಗ	ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ	10	1	-	
ಪ್ಪ	ಪ್ಪಳಿಪ್ಪ	09	1	-	
		-	-	-	-
ಗೆರೆ	ಪ್ಪಮ್ಮರು.	10	1	-	
ಪಮ್ಮ	ನು.	09	1	1	
		-	-	-	-
ಪ್ಪ	ಕೆರೆಮಕ್ಕೊಪ	09	1	-	
ಪ್ಪರು		09	1	-	
		-	-	-	-
		-	-	-	-
ಪ್ಪ	ಕೆರೆಮಕ್ಕೂರ	09	1	-	
ಮ್ಮರು		10	1	-	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
13/01/2017	ಸ್ವಾಗತ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಚೀಕರಣ
14/01/2017	ವಿಠಲನ ಕವಿವಾರ ರಜಾ ದಿನ
15/01/2017	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
16/01/2017	ಮೇಘಕಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸ ಮಾಡುವುದು.
17/01/2017	ಮೇಘಕಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮ
18/01/2017	ಮೇಘಕಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
19/01/2017	ಮೇಘಕಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿ ಪ್ರಾರಂ ಗ
20/01/2017	ಮೇಘಕಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಚೀಕರಿಸುವ
21/01/2017	ಗೌರಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು.
22/01/2017	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
23/01/2017	ಗೌರಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.
24/01/2017	ಗೌರಿ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನಿರುವ ಹೊಲ ತೆಗೆದು

PAGES 32 1Q 2Q
M.R.P. ₹ 25.00 70.00 90.00

ಹೊಲಿಯುವವರು	ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸರ್	ಜಿ.ಕೆ.ಎ	ಒಳಉಡುಪುಗಳು ಸರಿ
09	1	-	ಯೆಸ್
-	-	-	-
-	-	-	-
ಸ್ಲಾವಿ 09	1	-	ಯೆಸ್
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ 09	1	-	ಯೆಸ್
08	1	-	ಯೆಸ್
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ 09	1	-	ಯೆಸ್
09	1	-	ಯೆಸ್
09	1	-	ಯೆಸ್
-	-	-	-
08	1	-	ಯೆಸ್
ಸಾಹಿಯುವವರು 07	1	-	ಯೆಸ್
5	5	5	
169 ನಂಗಿ	19 ಪೀಸ್	1 ಪೀಸ್	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106